



Media Title	Pos Kota		
Head Line	Penolakan warga hambat JORR II		
Date	16 Jan 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	7	Article Size	
Journalist	Anton / us	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Penolakan warga hambat JORR II

CIPUTAT (Pos Kota) – Proyek pembangunan Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Serpong – Cinere tak kunjung tuntas. Pasalnya, sebagian besar masyarakat yang lahannya terkena proyek masih menolak ganti rugi, padahal awalnya sudah ada kesepakatan pengusuran sejak 2013.

“Kami menilai pemerintah tak serius membahas pembebasan lahan JORR II Serpong – Cinere yang melintas di Sembilan kelurahan di Kecamatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ini,” kata Ny. Rudi, warga Jombang, Rabu (15/1).

Menurutnya, seharusnya warga yang sudah setuju langsung dibebaskan lahannya. Karena kalau molor dikhawatirkan warga yang semula setuju bisa berubah pikiran dan minta dibayar mahal. Sebelumnya sempat disepakati harga lahan per meternya berkisar antara Rp900 ribu-Rp2,5 juta. “Harga itu memang bervariasi melihat dari lokasi lahan yang ada,” tuturnya.

TAHAP PERTAMA

Panitia pembebasan lahan Tol Serpong – Cinere, Rahma, mengakui hingga kini pihaknya masih melakukan verifikasi lahan warga yang bakal terkena proyek jalan tol. Diharapkan tiga bulan mendatang sudah ada hasil tahap pertama untuk lima kelurahan yaitu Kel. Jombang, Ciputat, Cipayung, Pamulang Barat dan Pamulang Timur.

Dikatakan, kegiatan pembayaran mestinya bisa dilakukan September 2013 lalu. Tapi karena kendala penolakan hingga kini belum dilaksanakan meski kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Yang jelas molor dari target yang ditentukan,” kata Rahma.

Ditambahkan, proyek JORR II Serpong – Cinere yang diperkirakan memakan dana Rp2,2 triliun. Proyek akan dilakukan dua seksi yaitu seksi satu Serpong – Pamulang sepanjang 6,67 Km dan Pamulang – Cinere sepanjang 3,47 Km. (anton/us)