




Media Title	Kontan		
Head Line	Jalan Tol Gempol-Pasuruan masih Terkendala Lahan		
Date	7 April 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	20	Article Size	
Journalist	Risky Widia	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

## Jelajah

# Jalan Tol Gempol-Pasuruan Masih Terkendala Lahan



ANTARA/Adhitya Hendra

SEMARANG. Proses pembebasan lahan jalan tol Gempol-Pasuruan seksi I ditargetkan selesai pada Mei 2014. Jika tercapai, maka seluruh pembangunan fisik jalan tol di Jawa Timur tersebut akan selesai pada Oktober 2014.

Direktur Utama PT Transmarga Jatim Pasuruan Hengki Herwanto mengatakan, realisasi pembangunan fisik jalan tol Gempol-Pasuruan seksi I sepanjang 13,9 kilometer (Km) baru 58%. "Masih terkendala pembebasan lahan," ujarnya di sela peresmian tol Semarang- Solo, Jumat (4/4). Saat ini pembebasan lahan seksi I masih 88% karena 200 bidang tanah masih terkendala harga. Untuk membebaskannya dibutuhkan dana sekitar Rp 40 miliar.

Dengan selesainya pembangunan seksi I pada Oktober 2014, konstruksi jalan tol Gempol-Pasuruan seksi II akan dimulai Desember 2014.

Fisik jalan tol Gempol-Pasuruan sepanjang 34,15 km dikerjakan PT Adhi Karya dan PT Waskita Raya. Pembangunan dibagi tiga seksi, seksi I (Gempol-Rembang) sepanjang 13,9 Km, seksi II (Rembang-Pasuruan) sepanjang 8,10 Km, dan seksi III (Pasuruan-Grati) 12,15 Km. Untuk seksi II, saat ini proses pembebasan lahan baru 20%. Jalan tol ini menjadi bagian proyek jalan tol Trans Jawa yang akan terintegrasi tol Porong-Gempol dan Gempol-Pandaan.

Risky Widia Puspitasari