

# BOR RAKSASA BELUM TERSEDIA PEMBANGUNAN MRT MOLOR

JAKARTA (Pos Kota) – Penyebab molornya pelaksanaan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) mulai terkuak. Gubernur Jokowi berdalih pehyediaan alat berat seperti bor raksasa menjadi sâfah satu mundurnya pengerjaan mega proyek tersebut.

Peliput: Guruh

Jokowi menegaskan pembangunan MRT masih membutuhkan waktu dan proses untuk mobilisasi alat-alat besar. "Alat berat yang dibutuhkan cukup banyak dan serba besar, sehingga membutuhkan waktu untuk mendatangkan ke Jakarta. Mi-

salnya, bor besar. Semuanya besar jadi perlu waktu," ucapnya di Balai Kota Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu (29/5).

Meski demikian, Jokowi memastikan pengerjaan MRT tidak mundur lagi

“  
Jokowi:  
Butuh proses  
memobilisasi  
alat besar  
”

yakni mulai Oktober 2013.

Proses pembangunan MRT, kata Jokowi, masih membutuhkan waktu dan proses untuk mobilisasi alat-alat besar. Namun, ia memastikan pengerjaan

MRT tidak akan mundur lagi yakni mulai Oktober 2013.

## JANJI AHOK

Sebelumnya Wakil Gubernur Ahok berjanji pembangunan MRT akan dimulai antara Juni dan Juli. Tetapi belakangan Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami, menyatakan pembangunan moda angkutan massal tersebut baru akan dilakukan pada Oktober, bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Jokowi menjadi Gubernur DKI.

Jokowi mengaku setiap

pekan selalu mendapat laporan mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan MRT. "Kami selalu minta progres, dan apa yang dilaporkan tidak ada masalah," ucapnya.

Pihak PT MRT Jakarta sejauh ini menyatakan fokus pembangunan tahap pertama, yakni jalur Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Jalur ini terbagi menjadi dua bagian, Lebak Bulus-Bundaran Senayan akan dibangun melayang, sedangkan Bundaran Senayan sampai Bundaran HI dibangun bawah tanah. (st)