TOL CIJAGO TERHAMBAT LAHAN

JAKARTA—Pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi II masih terkendala penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) yang belum diperpanjang. Terhambatnya SP2LP itu menyebabkan progres pembebasan tanah seksi II sepanjang 6 km baru mencapai 46,75% dari total kebutuhan lahan 53,01 ha.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali menjelaskan SP2LP berlaku selama 2 tahun dan akan

diperpanjang selama 2 tahun juga. SP2LP sangat berguna untuk pembebasan lahan sehingga jika SP2LP tidak diperpanjang maka pembebasan lahan juga tidak dapat berjalan. Namun, Gani memastikan SP2LP tidak akan mengubah trase jalan bebas hambatan itu.

"SP2LP lagi kita proses dan akan jadi tahun ini. Kita sudah minta ke Walikota Depok," paparnya di Jakarta, Rabu (15/5).
(Bisnis/27)